

Den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd – status

Vattenfall skrev den 10.11.2023 til medejere af vindmølleparken bl.a. dette:

“I begyndelsen af september skrev vi til dig, fordi opsætningen af Vesterhav Syd og Nord ikke gik helt så hurtigt, som Vattenfall havde forventet. Vi skriver nu med den gode nyhed, at vi i morgen, den 10. november, forventer at levere den allerførste strøm fra Vesterhav Syd havmøllepark. Vi har således tilkoblet de første 10 møller i parken til elnettet, og har de seneste dage blot afventet de sidste tests. Det er nu muligt at lade den første mølle producere strøm, og de resterende møller kobler vi på gradvist og hurtigst muligt.

Alle 20 havmøller i Vesterhav Syd blev rejst fra juli til september, og i nord blev de 21 møller rejst fra august til oktober. Det har hele tiden været vores hensigt at koble møllerne på elnettet i takt med, at de blev rejst. Vi har imidlertid haft forskellige udfordringer med tidsplanen, som vi skrev om sidst.

For Vesterhav Nord har alle møller været installeret siden 18. oktober, og vi arbejder nu på en nettilslutning, så produktionen også kan komme i gang her.

Deadline for at have begge parker fuldt tilkoblet elnettet er den 31. december 2023. Der er ikke megen tid tilbage af 2023, men vi gør alt, hvad vi kan, for at nå tidsfristen.”